



PLAN **RECONSTRUYE  
VALLADOLID**

**PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO  
ACTUALIZACIÓN 31 MARZO 2025**



OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de planificación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de cierta envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfalto concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanización en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

[www.valladolid.es](http://www.valladolid.es)

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ENTIDAD	CANAL DE CONTACTO	
	teléfono	correo-e
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	010 983 100 105	iqs@ava.es
EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL )	900 345 128	usuarios@aquavall.es
SOMACYL - RED DE CALOR-	983 362 888	acometidasredesdecalor@somacyl.es



RELACIÓN DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN		NÚM DE ACTUACIONES PROGRAMADAS O EN CURSO A 31 MARZO 2025
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		18 actuaciones
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		148 actuaciones (incluyendo 106 actuaciones de reasfaltado)
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA		3 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL )		41 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)	-FASE PARQUESOL AREA 2	7 actuaciones
	-FASE PARQUESOL AREA 3	10 actuaciones
	-FASE PARQUESOL AREA 4-	4 actuaciones
	-FASE 6-7-8.2-	5 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO		1 actuación
TOTAL		237 actuaciones



## ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL (PIRITA. ALUMINIO)	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES EN VIARIO DEL POLIGONO	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025		PEATONAL Y RODADO	CORTE ACERA Y UN CARRIL	SIN DESVÍO		MEDIO
2.	PASEO ISABEL LA CATÓLICA	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025		PEATONAL	SIN CORTE	SIN DESVÍO		MEDIO
3.	CALLE VELETA (ENTRE CONTIENDAS Y PLAZA PORTICADA)	IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2025		PEATONAL	PREVISTO TOTAL	SIN DESVÍO		BAJO
4.	CALLE ERAS-AVDA GIJÓN	INTERCONEXIÓN DEL CARRIL BICI DE LA C/ MIESES CON AV. GIJÓN, AV. SALAMANCA Y C/ CANAL	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025		PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y CALZADA	POR ACERA OPUESTA		MEDIO
5.	JUAN CARLOS I	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES –TRAMO NORTE- DESDE CALLE PUENTE LA REINA A CALLE FAISÁN	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO
6.	ENTORNO ESTADIO JOSÉ ZORRILLA	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTROS	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO 2025					ACCESOS AL RECINTO	BAJO
7.	PASEO JARDÍN BOTÁNICO	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MIGUEL DELIBES EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE FUENTE EL SOL Y MADESELVA	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR CALLE PASEO OBREGÓN	BUS CENTRO SALUD	MEDIO
8.	MANUEL SILVELA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP TIERNO GALVÁN EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE JUAN MARTÍNEZ VILLERGAS Y HERNANDO DE ACUÑA.	JUL.IO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVÍO		MEDIO
9.	MORENA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO	JULIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADO	PARCIAL	POR CALLE ERAS Y MIESES	BUS	MEDIO
10.	DON SANCHO Y LA MERCED	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO IES LA MERCED	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL	PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
11.	JUAN CARLOS I	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS	SPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE	SIN DESVÍO		MEDIO
12.	CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)	EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE	INICIO PREVISTO NOVIEMBRE 2025		PEATONAL	CORTE PUNTUAL SEÑALIZACIÓN			BAJO
13.	PUENTE DE PONIENTE (ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y GLORIA FUERTES)	ADECUACIÓN DEL PUENTE DE PONIENTE Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	NICIO PREVISTO DICIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	PUENTE ISABEL LA CATÓLICA	BUS	MEDIO



14.	CALLE TOPACIO-AVDA SEGOVIA (POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL)	ACONDIONAMIENTO DE CAMPA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS	INICIO PREVISTO DICIEMBRE 2025				ACCESOS AL RECINTO	BAJO <div></div>
15.	CALLE SAN LUIS/ ACIBELAS	REURBANIZACIÓN	EN FASE PROYECTO INICIO DICIEMBRE 2025	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL		COMERCIOS VADOS	ALTO <div></div>
16.	CALLE CARMELO-AVDA SEGOVIA	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN HÁBITAT URBANO	EN FASE PROYECTO INICIO DICIEMBRE 2025	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		COMERCIOS VADOS BUS	MEDIO <div></div>
17.	PLAZA SAN JUAN Y VIALES ALEDAÑOS	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN HÁBITAT URBANO	EN FASE PROYECTO INICIO DICIEMBRE 2025	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		COMERCIOS VADOS	MEDIO <div></div>
18.	PLAZA COSMOS	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN HÁBITAT URBANO	EN FASE PROYECTO INICIO DICIEMBRE 2025	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		COMERCIOS VADOS	MEDIO <div></div>

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	ARCO DE LADRILLO (Pº) VIADUCTO	INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA CONSOLIDACIÓN DE LOS BORDES DEL TABLERO Y NUEVOS PRETILES DE SEGURIDAD	JUNIO 2024	11 MESES	RODADA	CORTES DE UN CARRIL POR SENTIDO	SIN DESVÍO	TRÁFICO GRAL., ESTACIÓN BUSES LÍNEAS AUVASA...	ALTO <div></div>
2.	ZAMORA	MODIFICAR/AÑADIR/DESDOBLAR 42 REBAJES PEAT. Y CICLISTAS APROB. EN PART. Y ASIG. C.M.U.	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025		PEATONAL Y CICLISTA	CORTES PUNTUALES	SIN DESVIO	---	BAJO <div></div>
3.	ALCOHOLERA (DE LA)	CONSTRUCCIÓN DE ACERA ENTRE Nº 5 Y ATALAYA, SUPRIMIENDO LA OPUESTA Y DESPL. CALZADA	EJECUTADO SALVO AGLOMERADO		PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERAS Y UN CARRIL	POR ACERA PARALELA	VADOS	MEDIO <div></div>
4.	ANETO (PARC. SIST.GRALES)	DESESCOMBRO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE CAMINOS (EJECUCIÓN POSTERIOR DE PLANTACIONES Y MOBILIARIO POR PARQUES Y JARDINES)	NOV 2024	5 MESES (DISCONTINUOS)	PEATONAL	CORTE PUNTUAL ACERA	NO PRECISA	---	BAJO <div></div>
5.	CAUCE (Pº DE; TRAMO Bº ESPAÑA)	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS POR RAÍCES, SUST. ÁRBOLES + PARTERRES	FEBRERO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y PUNTUAL CALZADA	POR ACERA OPUESTA	---	BAJO <div></div>
6.	RUEDA (CTRA.)	NUEVA ACERA ENTRE C/ RODODENDRO Y C/ MADROÑO	MARZO	1 MES	---	OCUPACIÓN ZONA CÉSPED	NO PRECISA	---	BAJO <div></div>
7.	TREVIÑO	REPARACIÓN COMPLETA ACERA FRENTE EDIFICIO ASPAYM, LAVANTADA POR RAICES.	MARZO	1MES	PEATONAL	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	CENTRO ASIST. ASPAYM	MEDIO <div></div>
8.	LOS VIVEROS (P. PARCIAL)	COMPLETAR REBAJES DISCAP. REORDENAR PLAZAS RESERVA DISCAP. Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD	MARZO	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES ACERAS Y APARCAMIENTO	POR ACERAS OPUESTAS	---	BAJO <div></div>



9.	VALLE DE ARÁN	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS POR RAÍCES. SUST. ÁRBOLES ACERA IMPAR. PARTERRES LADO PAR	MARZO	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERAS Y APARCAMIENTO	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS Y PARADAS BUS	MEDIO 
10.	ANTONIO ROYO VILLANOVA	REURBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE + APARCAMIENTOS + REDES). MUY MAL ESTADO. CRUCE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN	MARZO	5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERA OPUESTA Y AV. M. A. BLANCO	VADOS Y COLEGIOS	ALTO 
11.	SANTANDER, AV.	REPARACIÓN DE ACERA LEVANTADA POR RAÍCES, ENTRE CORDILLERA Y SERR. RONDA	MARZO	1 MES	PEATONAL	CORTE ACERA POR TRAMOS	POR APARCAMIENTO CONTIGUO	VADOS	BAJO 
12.	TIERRA DE ARÉVALO	COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUES PARA ARBOLADO ORNAMENTAL	ABRIL	1 MES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL ACERA	POR ACERA OPUESTA	---	BAJO 
13.	ESCONDIDA	REURBANIZACIÓN CALLE PLATAFORMA ÚNICA	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVÍO	---	ALTO 
14.	CABALLERO + APARCAMIENTO IGLESIA	REURBANIZACIÓN COMPLETA	ABRIL	5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS	POR ACERAS OPUESTAS	COLEGIO F. QUEVEDO, IGLESIA	ALTO 
15.	ARCO DE LADRILLO (VÍAS SERVICIO VIADUCTO)	REFORMA ADAPTACIÓN A VOLADIZOS OBRA EMERGENCIA	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS, ESTACIÓN AUTOBUSES	ALTO 
16.	LILLE	CALZADA INTEGRADA EN PLATAFORMA ÚNICA	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR LATERAL	VADO	MEDIO 
17.	PANORAMA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, SEGUNDO TRAMO, DE RED A ARENAS	ABRIL	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR C/ CONTIENDAS	VADOS	MEDIO 
18.	PUENTE COLGANTE	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	ABRIL	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO 
19.	PEDRO PONCE DE LEÓN	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	ABRIL	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO 
20.	ESPÍRITU SANTO	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	MAYO	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO 
21.	CAPUCHINOS	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	MAYO	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO 
22.	COBALTO	RENOVACIÓN - REORDENACIÓN ACERAS / TERRIZO / APARC. GALENA A PIRITA (ACERA SUR).	MAYO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	SIN DESVÍO	VADOS, NAVES INDUSTRIALES PARADA BUS	ALTO 
23.	PAULINA HARRIET	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	MAYO	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR Pº ZORRILLA Y RECOLETAS	VADOS	ALTO 



24.	BARCO DE SAN VICENTE	CONSOLIDACIÓN DEL TALUD, MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES	MAYO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVÍO	---	MEDIO 
25.	PEDRO MAZUECOS	REURBANIZACIÓN COMPLETA	JUNIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERAS OPUESTAS	COLEGIO V. ALEXANDRE	MEDIO 
26.	AVDA SORIA	ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTO PISTA CICLISTA EN LATERAL POLIGONO SAN CRISTÓBAL	MAYO	1 MES					BAJO 
27.	LONJA	ENSANCHE DE ACERAS, MEJORA ACCESIBILIDAD	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES	POR ACERAS OPUESTAS	LÍNEAS BUS	MEDIO 
28.	FELIPE II-SAN BLAS	MODIFICACIÓN ACUERDOS ACERADO. PASOS DE PEATONES Y MEJORA DEL ENTORNO ESCOLAR EN LA INTERSECCIÓN DE AMBAS CALLES	JULIO	1 MES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL			MEDIO 
29.	PARVA DE LA RÍA	ENSANCHE DE ACERA (M. PRÍNCIPE – PANERA)	AGOSTO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	---	BAJO 
30.	PANERA	REURBANIZACIÓN PRIMER TRAMO PLATAFORMA ÚNICA	AGOSTO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR P. RÍA	VADOS (SIN LEGALIZAR)	ALTO 
31.	PORTILLO DEL PRADO	REURBANIZACIÓN COMPLETA	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS	ALTO 
32.	CAMINO DE SERVICIO VA-30	PEATONAL TERRIZO CON ARBOLADO, ENTRE CTRA. RUEDA Y Cª REAL	SEPTIEMBRE	1 MES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL	SIN DESVIOS	---	BAJO 
33.	LA VÍA	REURB. ACERA + APARCAMIENTO Y MALLADO ABASTECIMIENTO (3 MANZANAS)	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO 
34.	SANTA LUCÍA	REORDENACIÓN, CAMBIO LADO APARCAMIENTO (VERBENA A LUIS BRAILLE)	SEPTIEMBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO 
35.	ARCA REAL	REURBANIZACIÓN COMPLETA + RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTEPARCIAL	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS, POLIDEPORTIVO, MERCADONA	ALTO 
36.	PAVO REAL	REURBANIZACIÓN COMPLETA, 2 TRAMOS	SEPTIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIALS	POR ACERAS OPUESTAS Y POR SALUD	VADOS	MEDIO 
37.	ARGALES	ENSANCHE DE ACERA (ARTILLERÍA – GRAL. SHELLEY)	OCTUBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	BAJO 
38.	OBREGÓN (Pº)(TIERRA-MADRESELVA)	REPARACIÓN COMPLETA DE ACERA LADO PARCELA DEPORTIVA LEVANTADA RAÍCES Y PARTERRE PARA LOS ÁRBOLES	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	ACCESOS APARCAM.	BAJO 





39.	VARIAS UBICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ACUERDOS EN ACERADO Y REBAJES PARA PASOS DE PEATONES PARA MEJORAR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD	OCTUBRE	2 MESES	PEATONAL	PARCIAL	SIN DESVÍOS	---	BAJO
40.	DOCTOR FLEMING	REURBANIZACIÓN TRAMO CENTRAL, INCLUYENDO NUEVA PLAZA	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR ACERAS OPUESTAS	---	MEDIO
41.	NARDO	REURBANIZACIÓN COMPLETA	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
42.	ESTÍO	REURBANIZACIÓN COMPLETA, CON ACERAS Y SUST. ARBOLADO (AVELLANO – A. REAL)	DICIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR CALZADA CENTRAL	VADOS	MEDIO
43.	MÚLTIPLES ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD (según desglose adjunto)	CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC)	ABRIL	6 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES CASO POR CASO	POR VIALES CONTIGUOS	DE TODO TIPO, CASO POR CASO	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA (ENTRE DANIEL DEL OLMO Y AVENIDA DE ZAMORA)	REURBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SÍ	ACCESO COLEGIO INTERNACIONAL Y NUEVAS PARADAS DE BUS	ALTO
2.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)	EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SÍ	BUS, COLEGIO LOS PINOS, INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA	ALTO
3.	ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA.	EN CONTRATACIÓN HASTA ABRIL 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CALLE JOAQUÍN RODRIGO (ENTRE VIVES Y GRANADOS), VICENTE GOICOECHEA Y ARRIETA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO 2025		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	PARCIAL	SIN DESVIO		ALTO
2.	Pº DEL CAUCE (ENTRE VALLE ESGUEVA Y AVDA SANTANDER)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		ALTO
3.	ESPIRITU SANTO	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	FEBRERO	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO





4.	RELATORES	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MARZO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO 
5.	MIGUEL ÁNGEL BLANCO ENTRE PÍO DEL RÍO HORTEGA Y MIESES	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MARZO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
6.	CERRADA, DEL Nº 8 A SANTA CLARA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MARZO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
7.	PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ CON MONJAS Y MONJAS	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MARZO	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	TOTAL	SIN DESVIO		ALTO 
8.	ARCA REAL, ENTRE GENERAL SHELLY Y MALVA REAL	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE 2025		RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS	EN FUNCIÓN DE LA ZONA A OCUPARSE	VADOS	MEDIO 
9.	PRADO, ENTRE PIEDAD Y MOROS	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
10.	CAMARÍN DE SAN MARTÍN	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
11.	ATALAYA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
12.	FUENTE EL SOL, ENTRE DÁRSENA Y PZA SAN BARTOLOMÉ	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
13.	Mº STA ISABEL (ENTRE Mº STA ESPINA Y STA ISABEL)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	ABRIL	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		ALTO 
14.	PASIÓN	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
15.	IMPLEMENTACIÓN RED LORA Y FIBRA ÓPTICA	EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	ABRIL	4 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
16.	SECTORIZACIÓN	EJECUCIÓN DE ARQUETAS EN 32 PUNTOS LOCALIZADOS DE LA CIUDAD	ABRIL	8 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL			BAJO 
17.	SANTANDER AVDA. ENTRE CONDE ARTECHE Y ALCARRIA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
18.	VÁZQUEZ DE MENCHACA, ENTRE FORJA Y BRONCE	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 



19.	ZORRILLA, Pº, PARES, ENTRE SENDA Y AVDA ZAMORA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS	BAJO 
20.	PILAR MIRÓ, DEL Nº 27 A DANIEL DEL OLMO	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
21.	VALDERADUEY	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
22.	PORTILLO PRADO	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
23.	RAFAEL HERNANDO	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
24.	DANIEL DEL OLMO GLEZ	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
25.	PUENTE COLGANTE	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	ABRIL-MAYO	0,5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO 
26.	CALLE HORNIJA (ENTRE EMBAJADORES Y AVD. SEGOVIA)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	MAYO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	MEDIO 
27.	GAMAZO (TRES FASES)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO	MAYO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	PREVISTO CORTE TOTAL POR TRAMOS	POR MURO Y DOS DE MAYO	VADOS, HOTEL, BUS	ALTO 
28.	VILLABRÁGIMA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS			BAJO 
29.	VLLAFUERTE	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO 
30.	VILLACARRALÓN	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO 
31.	VILLAFRECHÓS	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO 
32.	VILLARDEFRADES	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO 
33.	VILLASEXMIR	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	MAYO-JUNIO	0,5 MESES	RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO 



34.	PASEO ISABEL LA CATÓLICA (ENTRE PONIENTE Y SAN QUIRCE)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JUNIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO
35.	MORADAS (DE LINARES A TIRSO DE MOLINA Y A MÍSTICOS)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	3,5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
36.	SIMÓN ARANDA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	2,5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
37.	CALLE NIÑA GUAPA	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	SEPTIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
38.	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES PÚBLICAS (TODA LA CIUDAD)		SEPTIEMBRE	5 MESES	PEATONAL	CORTE PARCIAL			BAJO
39.	PERAL (CATALINA ADULCE A GABILONDO)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
40.	LEVANTE	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		ALTO
41.	OLMO (DE LINARES A GONZÁLEZ DUEÑAS)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 2-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO		PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 2.1	TIPO DE ACTUACIÓN	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025 (SÓLO AGLOMERADO)		RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO
2.	P. MIAJA DE LA MUELA-HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.2		EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025 (SÓLO AGLOMERADO)		RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO
3.	CALLE HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.7		INICIO A FALTA DE PERMISO DE OCUPACIÓN HASTA MAYO 2025		RODADA PEATONAL	PARCIAL			ALTO
4.	CALLE CIUDAD DE LA HABANA: AREA 2.8		INICIO A FALTA DE PERMISO DE OCUPACIÓN HASTA JUNIO 2025		RODADA	PARCIAL			ALTO
5.	CALLE JUAN DE VALLADOLID: AREA 2.9		FINALIZADA A FALTA DE AGLOMERADO (MAYO 2025)		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		IES VADOS PARQUESOL,	ALTO

6.	HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.3		NO SE EJECUTA SOLO SE DEJA ACOMETIDA A CALLE DOCTOR VILLACIÁN 49	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO <div></div>
7.	CALLE ORIÓN: AREA 2.5		EJECUTADO (FALTA REMATES ACOMETIDA A DR. VILLACIÁN)	RODADA	PREVISTO TOTAL		AEMET	ALTO <div></div>

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 3-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO		PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-GARROTE TEBAR): AREA 3.7	<div>RED DE CALOR</div>	EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL 2025 (FALTA ACOMETIDAS)		RODADA	PARCIAL		VADOS	ALTO <div></div>
2.	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.1		ABRIL	2 MESES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO <div></div>
3.	AMADEO ARIAS: AREA 3.5		EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL 2025		RODADA	PARCIAL		VADOS	ALTO <div></div>
4.	P. MIAJA DE LA MUELA-GUZMAN EL PINCIANO: AREA 3.4		ABRIL	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO <div></div>
5.	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.2		ABRIL	2 MESES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO <div></div>
6.	JOSÉ GARROTE TÉBAR-PAPA LIMA: AREA 3.12		PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN		RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO <div></div>
7.	P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.3		ABRIL	2 MESES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO <div></div>
8.	MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-JUAN M. VILLEGAS): AREA 3.9		EJECUTADO A FALTA DE AGLOMERADO		RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO <div></div>
9.	MANUEL SILVELA (JUAN M. VILLERGAS-H. ACUÑA): AREA 3.10		EJECUTADO A FALTA DE AGLOMERADO		RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO <div></div>
10.	MARTÍNEZ VILLERGAS-CDAD. HABANA: AREA 3.11		EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO 2025		RODADA PEATONAL	PREVISTO TOTAL		VADOS	ALTO <div></div>



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL AREA 4-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	ENRIQUE CUBERO: AREA 4.10	<div>RED DE CALOR</div> <div>AREA 4</div>	PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN		RODADA	PARCIAL		POLICÍA, P. LALO Gª, CENTRO P. MAYORES	ALTO
2.	JOSÉ GARROTE TÉBAR: AREA 4.1		PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN		RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
3.	MORELIA: AREA 4.9		PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN		RODADA	PREVISTO TOTAL		C.COMERCIAL PQ	ALTO
4.	CIUDAD DE LA HABANA-AMADEO ARIAS: AREA 4.2		PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN		RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE 6-7-8.2 -

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	AVDA. RAMÓN PRADERA-MARIANO GARCÍA ABRIL-TRILLA, AVDA. SALAMANCA FASE 7		EJECUTADO A FALTA DE AGLOMERADO		RODADA	PREVISTO TOTAL	RODADA	BUS, APARCAMIENTO DISUASORIO, CARRIL BICI, VADOS,	ALTO
2.	CALLE SEMENTERA Y ERAS FASE 8.2		EN EJECUCIÓN HASTA ABRIL 2025		RODADA	PARCIAL	RODADA	BUS,VADOS, IES E. FERRARI	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CALLE CANAL	REURBANIZACIÓN DEL VIAL	EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	LABORATORIO CHD ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS	BAJO



## CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN ABRIL-AGOSTO 2025

1	ADOLFO MIAJA DE LA MUELA 1	37	SIERRA DE BEJAR	73	PUENTE COLGANTE
2	MERCEDES	38	T.AREVALO	74	ULTRAMAR
3	ESTADIO	39	T. BERLANGA	75	FUENTES
4	ESPÍRITU SANTO	40	T. SEGOVIA	76	AGUILERA
5	TOREROS	41	T. SEPULVEDA	77	ARTURO MOLINER
6	CASA ALEGRE	42	T. DE SORIA	78	C A S T I L L A
7	DUQUE DE LERMA	43	T R E V I Ñ O	79	ENRIQUE LEON
8	ARZOBISPO GANDASEGUI	44	M O N T E S A	80	P E Ñ A F I E L
9	PELÍCANO	45	ORDEN DE MALTA	81	TORDESILLAS
10	MONTESA	46	P E L Í C A N O	82	TORO
11	ORDEN DE MALTA	47	TOREROS	83	Pº ZORRILLA (vía servicio, sentido sur)
12	LINARES	48	MIGUEL ANGEL BLANCO	84	CTRA. BURGOS (ANTIGUA N-620)
13	PUENTE COLGANTE	49	ULTRAMAR (Incl. inters. con Juan de Austria)	85	Cº LAGUNA A LA CISTÉRNIGA
14	AVDA BURGOS (por tramos)	50	CASA ALEGRE	86	UNION
15	APARC. CAM ZARATAN A LA 42	51	TIRSO DE MOLINA	87	BAILARÍN VICENTE ESCUDERO
16	APARC. GOYESCAS	52	AVDA MUNDIAL 82	88	NICOLAS SALMERÓN
17	EL BARBERO DE SEVILLA	53	ESTADIO ZORRILLA	89	ARCO LADRILLO
18	FUENTE DEL BERROCAL	54	LAGAR DE HOYOS	90	MIGUEL ANGEL BLANCO
19	LA FLAUTA MAGICA	55	CAÑADA FUENTE AMARGA	91	ACCESO APARC. VALLSUR
20	LA TRAVIATA	56	P A D R E J U L I O C H E V A L I E R	92	A P A R C A M I E N T O
21	PZA OPERA	57	CTRA. SORIA (CARRIL BICI lado polígono)	93	VALLSUR
22	PRINCIPE IGOR	58	A R M O N I O	94	TÚNEL DE CASASOLA
23	ADOLFO MIAJA DE LA MUELA 1	59	NELSON MANDELA	95	TÚNEL DE SAN ISIDRO
24	PADRE LLANOS	60	MAHATMA GANDHI	96	VILLABÁÑEZ (Túnel-J.C.I)
25	PICOS DE EUROPA	61	GENERAL SHELLY	97	GUARDERÍA
26	ARRIBES DEL DUERO	62	PRADO DE LA MAGDALENA	98	VELARDES
27	OLMA	63	APARCAMIENTO JOSE CANTALAPIEDRA	99	VÍAS SERVICIO BAJO
28	DUQUE DE LERMA	64	MIESES	100	VA-30
29	ARZOBISPO GANDASEGUI	65	AVDA MUNDIAL 82	101	CARDENAL TORQUEMADA
30	C A M P O D E G O M A R A	66	JUAN GARCÍA HORTELANO	102	GONZÁLEZ DUEÑAS
31	C A M P O D E P E Ñ A R A N D A	67	N E P T U N O	103	MORADAS
32	M A C I Z O D E A V I L A	68	SENDA SALVE REGINA	104	LINARES
33	OLIMPO	69	APARCAMIENTO C. SALUD Pº JARDÍN BOTÁNICO	105	HORNIJA
34	PARAMO DE VIVAR	70	AVDA BURGOS VÍA SERVICIO (sentido salida)	106	DOCTOR VILLACIÁN
35	PARAMO LEONES	71	CTA. VILLABÁÑEZ		
36	RIBERA DE CARRION	72	CARRIL BICI CTA RUEDA		



Sellado de fisuras
  Microaglomerado en frío
  Trabajos previos
  Fresado marcas viales
  aglomerado diurno
  aglomerado nocturno
  fresado de pavimento