

PLAN RECONSTRUYE
VALLADOLID

PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO
ACTUALIZACIÓN JUNIO 2026



OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de programación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de cierta envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfalto concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanización en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

www.valladolid.es

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ENTIDAD	CANAL DE CONTACTO	
	teléfono	correo-e
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	010 983 100 105	iqs@ava.es
EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)	900 345 128	usuarios@aquavall.es
SOMACYL - RED DE CALOR-	983 362 888	acometidasredesdecalor@somacyl.es



RELACIÓN DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN	NÚM DE ACTUACIONES PROGRAMADAS O EN CURSO A 30 DE JUNIO DE 2026
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	7 actuaciones
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	30 actuaciones
ACTUACIONES DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	74 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA	7 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR LA EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL)	22 actuaciones
-ACOMETIDAS HUERTA REY Y VILLA DEL PRADO-	7 actuaciones
-ACOMETIDA AVDA SALAMANCA-	1 actuación
TOTAL	148 actuaciones
















ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	TOPACIO-AVDA SEGOVIA (POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL)	ACONDIONAMIENTO DE CAMPA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS	MARZO	5 MESES				ACCESOS AL RECINTO	BAJO
2.	CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)	EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE	ABRIL	3 MESES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL SEÑALIZACIÓN			BAJO
3.	SAN LUIS/ ACIBELAS	REURBANIZACIÓN	JULIO	10 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL		COMERCIOS VADOS	ALTO
4.	CALLE ATENAS	REURBANIZACIÓN	DICIEMBRE	12 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL			BAJO
5.	PUENTE DE PONIENTE Y ENTORNO	ADECUACIÓN DEL PUENTE DE PONIENTE Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	EN ELABORACIÓN DE PROYECTO						
6.	VIADUCTO DANIEL DEL OLMO Y ENTORNO	ADECUACIÓN DEL VIADUCTO DE DANIEL DEL OLMO Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	EN ELABORACIÓN DE PROYECTO						
7.	INTERSECCIÓN AVDA MADRID-AVDA ZAMORA (ZONA SAN AGUSTÍN)	REMODELACIÓN DE LA INTERSECCIÓN CON EJECUCIÓN DE TÚNEL EN AVDA MADRID.	EN ELABORACIÓN DE PROYECTO						



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	PLAZA DR. FLEMING	REURBANIZACIÓN ZONA INTERSECCIÓN CON PEATONALIZACIÓN + RENOV. ABASTECIMIENTO	FINALIZADA OBRA CIVIL A FALTA DE COMPLETAR SEÑALIZACIÓN		PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR RESTO PLAZA	NO	BAJO 
2.	DR. FLEMING	REURBANIZACIÓN + RENOV. ABASTECIMIENTO (R. BURGOS – DR. MERCADO)	FINALIZADA OBRA CIVIL A FALTA DE COMPLETAR SEÑALIZACIÓN		PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR ACERA OPUESTA	NO	MEDIO 
3.	ANDARRÍOS	REPARACIÓN PAVIMENTOS, RELLENO DEL FOSO PARA AJARDINAR	FINAZADA OBRA CIVIL A FALTA DE COMPLETAR JARDINERÍA E INSTALAR MOBILIARIO URBANO		PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	VADOS	BAJO 
4.	SAN ISIDRO	ENSANCHE MEDIANA Y PASOS PEATONES (ENTRE MÁLAGA Y CÁDIZ)	FINALIZADA OBRA CIVIL A FALTA DE COMPLETAR JARDINERÍA		PEATONAL Y RODADA	CORTE DE UN CARRIL	NO PRECISA	BUS	MEDIO 
5.	SAN QUIRCE / PZA. TRINIDAD	SUSTITUIR CALIZA DEGRADADA POR GRANITO EN FRENTE PLAZA	ABRIL	2 MESES	PEATONAL	ACERA Y PUNTUALMENTE CARRIL	ACERA OPUESTA	NO	MEDIO 
6.	EUSEBIO GLEZ. SUÁREZ	RAMPAS DETRÁS CENTRO SALUD	ABRIL	4 MESES	PEATONAL	ITINERARIO PEATONAL	ACERAS VIALES CONTIGUOS	NO	BAJO 
7.	NICARAGUA + PZA URUGUAY	RENOVACIÓN DE ACERAS	MAYO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	ACERAS Y PUNTUALMENTE CARRIL	POR ACERAS OPUESTAS	CABECERA BUS Y VADOS	MEDIO 
8.	PINGÜINO - TORDO	ACERA PERIMETRAL Y APARCAMIENTOS EN PARCELA LIBRE CONTIGUA	MAYO	3 MESES	PEATONAL	PUNTUALMENTE ACERA	NO PRECISA	RESTO APARCAMIENTO	BAJO 
9.	BÁLAGO	NUEVO APARCAMIENTO DISUASORIO	MAYO	3 MESES	PEATONAL	APARCAMIENTO PROVISIONAL	NO PRECISA	APARCAMIENTO PROVISIONAL	BAJO 
10.	RAMÓN PRADERA	RECONSTRUCCIÓN CON GRANDES PARTERRES DE PLACITA LEVANTADA POR RAÍCEES	MAYO	2 MESES	PEATONAL	TOTAL	NO PRECISA	NO	BAJO 
11.	CAMINO MATABURRAS	COMPLETAR URBANIZACIÓN + APARCAMIENTO DISUASORIO	JUNIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	ACERA Y APARCAMIENTO PROVISIONAL	NO PRECISA	PARQUE Y ENTORNO COLEGIO	BAJO 
12.	PLAZA CARMEN (AV. SEGOVIA)	REURBANIZACIÓN Y ENSANCHE ACERA LADO IGLESIA Y COLEGIO	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PARCIALES	POR RESTO PLAZA	PARADA BUS, COLEGIO	MEDIO 
13.	Pº OBREGÓN (JUNTO COLEGIO)	NUEVO APARCAMIENTO DISUASORIO	JULIO	2 MESES	RODADA	APARCAMIENTO PROVISIONAL	NO PRECISA	ENTORNO COLEGIO	BAJO 



14.	AV. GIJÓN	APERTURA DE NUEVO ACCESO Y SALIDA CON LA CUMBRE	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE DE UN CARRIL	NO PRECISA	NO	MEDIO
15.	ZAPICO	REHACER FIRME CALZADA + RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	1 MES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	ENTORNO CENTRO HISTÓRICO	ALTO
16.	ENSEÑANZA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, DE AV. GIJÓN A ARENAS	SEPTIEMBRE	7 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
17.	PASARELAS CANAL DE CASTILLA	REPARACIÓN GENERAL DE LAS PASARELAS DE MADERA	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL	PASARELA PEATONAL	PASARELA MÁS PRÓXIMA	NO	MEDIO
18.	VIVES	REURBANIZACIÓN COMPLETA	SEPTIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	COLEGIO	MEDIO
19.	PASEO CAÑADA REAL	NUEVO PASEO AL SUR DE LA VA-30	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL	ITINERARIO PEATONAL	NO PRECISA	NO	BAJO
20.	CARMELO – AV. SEGOVIA – Pº S. VICENTE	REURBANIZACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO URBANO CON AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES.	SEPTIEMBRE	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS, C. Y D., BUS	ALTO
21.	MONASTERIO Nº SRA. DE MONTSERRAT	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, PARTERRES Y SUSTITUCIONES DE ARBOLADO	OCTUBRE	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	ACERAS OPUESTAS	VADOS	MEDIO
22.	SANTA LUCÍA	REORDENACIÓN Y MEJORA APARCAMIENTOS	OCTUBRE	3 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES	VIALES CONTIGUOS	VADOS	MEDIO
23.	CAÑADA REAL	REHACER INTERSECCIONES ELEVADAS, PARADAS BUS, ETC. (Pº ZORRILLA A CEREZO)	OCTUBRE	4 MESES	RODADA	CORTES POR TRAMOS	PASO ALTERNATIVO	VADOS, COLEGIO, BUS	MEDIO
24.	VIÑEDOS	URBANIZACIÓN COMPLETA EN PLATAFORMA ÚNICA DE CALLE EN TIERRAS	OCTUBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	BAJO
25.	CALLEJÓN DE LA ALCOHOLERA	REURBANIZACIÓN Y REORDENACIÓN CON NUEVA ACERA (DE ENSENADA A Cº VIEJO DE SIMANCAS)	OCTUBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
26.	MESÓN, ALFA, BETA, OMEGA	REURBANIZACIÓN DE VIALES EN PLATAFORMA ÚNICA	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	NO PRECISA	NO	BAJO
27.	TIRSO DE MOLINA	REORDENACIÓN APARCAMIENTOS Y OREJAS MANTENIENDO ARBOLADO	OCTUBRE	3 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS	BAJO
28.	AV. BURGOS	COMPLETAR LA ACERA DEL LADO PAR, DE ASTROS A LA GASOLINERA, REPARAR APARCAMIENTOS.	NOVIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS NAVES INDUSTRIALES	BAJO



29.	HUELVA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, DE Pº SAN VICENTE A C/ CÁDIZ	NOVIEMBRE	5 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES POR TRAMOS	VIALES PRÓXIMOS	VADOS	MEDIO
30.	ARMONIO	REPARACIÓN DE ACERAS LEVANTADAS POR LAS RAÍCES, SUSTITUCIÓN DE ÁRBOLES, PARTERRES	NOVIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES APARCAMIENTOS	NO PRECISA	VADOS	BAJO



ACTUACIONES DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN ALTO
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	MÚLTIPLES ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD	CAMPAÑAS DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC) 1ª CAMPAÑA: ABRIL – JUNIO 2026 2ª CAMPAÑA JUNIO-AGOSTO 2026	ABRIL	APROX.6 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES CASO POR CASO	POR VIALES CONTIGUOS	DE TODO TIPO, CASO POR CASO	

1ª CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS. PROGRAMACIÓN ABRIL- JUNIO 2026 RELACIÓN DE ACTUACIONES

CALLE / VÍA PÚBLICA	TRAMO	TRATAMIENTO
FORJA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
METAL	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
TRANSCIÓN	CAAMAÑO A EMBAJADORES	FRESADO + AGLOMERADO
SAYAGO	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
VIA SERVICIO Pº ZORRILLA	SAYAGO A ROTONDA DEL CINE	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA SALAMANCA 1 (I/ CARRIL BICI)	T.M. ARROYO A AVDA ZAMORA	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA SALAMANCA 2 (I/ CARRIL BICI)	AVDA ZAMORA A T.M. ARROYO	FRESADO + AGLOMERADO
PASEO DON JUAN DE AUSTRIA	ALBÉNIZ A PLAZA DOCTOR QUEMADA	FRESADO + AGLOMERADO
PLAZA MEJICO	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
PLAZA CUBA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
PERAL	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA DE RECREOS	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA DE LOS CERROS	CALZADA DE BAJADA	FRESADO + AGLOMERADO
CALLE SIN NOMBRE (EN Bº LA VICTORIA)	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
OLMO	SOTO A SAN FERNANDO	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA SORIA	ACCESO A CISTERNIGA	FRESADO + AGLOMERADO
GARDENIA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
AZAHAR	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
VILVAQUERIN	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
VIAJE DE AGUAS	COMPLETA	SLOURRY
VINOS DE RUEDA	COMPLETA	SLOURRY
VINOS DE CIGALES	COMPLETA	SLOURRY
SOMOSIERRA	COMPLETA	SLOURRY
MACIZO DE GREDOS	COMPLETA	SLOURRY
VINOS DE LA RIBERA DEL DUERO	COMPLETA	SLOURRY

CALLE / VÍA PÚBLICA	TRAMO	TRATAMIENTO
BOEDO	COMPLETA	SLOURRY
YANGUAS	COMPLETA	SLOURRY
CARBALLEDA	COMPLETA	SLOURRY
CABRERA	COMPLETA	SLOURRY
Pº JUAN CARLOS I	ANDRÓMEDA A Cº VIEJO DE RENEDO	SLOURRY
Pº FILIPINOS	COMPLETA	SLOURRY
VINOS DE RUEDA	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
VINOS DE CIGALES	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
SOMOSIERRA	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
MACIZO DE GREDOS	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
VINOS DE LA RIBERA DEL DUERO	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
BOEDO	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
YANGUAS	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
CARBALLEDA	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
CABRERA	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
Pº JUAN CARLOS I	ANDRÓMEDA A Cº VIEJO DE RENEDO	SELLADO DE FISURAS
Pº FILIPINOS	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
Pº HOSPITAL MILITAR	ARCO LADRILLO A RECONDO	SELLADO DE FISURAS
LABRADORES	NICOLAS SALMERON A PZA CRUZ VERDE	SELLADO DE FISURAS
FERROCARRIL	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
NICOLAS SALMERON	CIRCULAR A LABRADORES	SELLADO DE FISURAS
DON SANCHO	CERVANTES A TUDELA	SELLADO DE FISURAS
NEPTUNO	JUPITER A MONJAS	SELLADO DE FISURAS
COMUNEROS	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
MONJAS	COMPLETA	SELLADO DE FISURAS
Pº RENACIMIENTO	PTE. MAYOR A PTE. CONDESA EYLO	SELLADO DE FISURAS


2ª CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS. PROGRAMACIÓN JUNIO -AGOSTO 2026. RELACIÓN DE ACTUACIONES

CALLE / VÍA PÚBLICA	TRAMO	TRATAMIENTO
AVDA. MANUEL JIMENEZ ALFARO	AVDA. SALAMANCA - CIUDAD DE LA HABANA	FRESADO 5/10 CM+MALLA+AGLOM.5/10
CIUDAD DE LA HABANA E INTERSECCIONES ALEDAÑAS	ENRIQUE CUBERO - MANUEL JIMENEZ ALFARO (BAJADA) E INTERSECCIONES ALEDAÑAS	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA. RAMON PRADERA	GLORIA FUERTES - BÁLAGO	FRESADO + AGLOMERADO
Pº JUAN CARLOS I - TRAMO 2	SAN ISIDRO - TÓRTOLA	FRESADO + MALLA + AGLOMERADO
Pº JUAN CARLOS I - TRAMO 3	VILLABAÑEZ - Cº VIEJO DEL POLVORIN	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA BURGOS - TRAMO 1	PUENTE MAYOR - MANANTIAL	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA BURGOS - TRAMO 2	MANANTIAL - PUENTE MAYOR	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA. SALAMANCA - TRAMO 3	PZA. S. BARTOLOMÉ - INTERS. AV. GIJÓN	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA. SALAMANCA - TRAMO 6	GLORIA FUERTES - PUENTE MAYOR	FRESADO + AGLOMERADO
AVDA. SALAMANCA - TRAMO 7	PUENTE MAYOR - GLORIA FUERTES	FRESADO + AGLOMERADO
JOAQUIN VELASCO MARTIN	A. ROYO VILLANOVA - M. A.BLANCO	FRESADO + AGLOMERADO
GABILONDO	HOSPITAL MILITAR - PUENTE COLGANTE	FRESADO + AGLOMERADO
Pº JUAN CARLOS I - TRAMO 1	AVDA. SEGOVIA - S. ISIDRO (AVDA. SORIA)	FRESADO + MALLA + AGLOMERADO
Pº SAN VICENTE	COMPLETO	FRESADO + MALLA + AGLOMERADO
Pº SAN ISIDRO - TRAMO 1	VÍA SERVICIO IMPARES (CIGÜEÑA - SALUD)	FRESADO + AGLOMERADO
Pº SAN ISIDRO - TRAMO 2	JUAN CARLOS I - TÚNEL (CARRILES CENTRALES)	FRESADO + AGLOMERADO
NICOLAS SALMERÓN	LABRADORES - FERROCARRIL	FRESADO + AGLOMERADO
PLAZA CRUZ VERDE	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
TUDELA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
ALONSO PESQUERA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
DUQUE DE LA VICTORIA	MONTERO CALVO - FERRARI	FRESADO + AGLOMERADO
DOCTOR OCHOA	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
REAL DE BURGOS	COMPLETA	FRESADO + AGLOMERADO
RAMON Y CAJAL	ACCESO AL HOSPITAL (PASO PEATONES)	FRESADO + AGLOMERADO



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	29 DE OCTUBRE EN CALLE PAVO REAL	OBRAS DE URBANIZACIÓN 29 DE OCTUBRE	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
2.	HOSPITAL RONDILLA, CARDENAL TORQUEMADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR ZAMBRANA (ZONA 1)	JUNIO	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
3.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)	EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.	JULIO	5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SÍ	BUS, COLEGIO LOS PINOS, INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA	ALTO
4.	LA CUMBRE, CALLES HAYA, QUEJIGO Y DE LA PALMA	OBRAS DE URBANIZACIÓN LA CUMBRE	JULIO	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO		MEDIO
5.	ZAMBRANA, AVENIDA DE SEGOVIA Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR ZAMBRANA (ZONA 2)	JULIO	21 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO	BUS	MEDIO
6.	ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA.	NOVIEMBRE	18 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO	BUS	MEDIO
7.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS ALTURA DE CALLE COSTA	OBRAS DE URBANIZACIÓN SECTOR 56-01	NOVIEMBRE	20 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVÍO	BUS	MEDIO



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR LA EPEL "AGUA DE VALLADOLID" (AQUAVALL)



	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES PÚBLICAS (325 PUNTOS POR TODA LA CIUDAD)	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES	ENERO	12 MESES	325 FUENTES EN ACERAS Y PARQUES				BAJO
2	JUAN DE HERRERA, PRAVES Y ESTEBAN JORDÁN	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	MAYO	3 MESES	RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	PASEO JUAN DE AUSTRIA	VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO. CENTRO EDUCACIÓN PARA ADULTOS "FELIPE II".	MEDIO
3	DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ (ENTRE PILAR MIRÓ Y Pº ZORRILLA)	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	MAYO	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
4	CAAMAÑO (ENTRE PADRE BENITO MENNI Y CABALLERÍA)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	MAYO	4 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS UN SENTIDO		AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO INCLUSO BUS.	ALTO
5	VALDESTILLAS, CAÑADA. IMPARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	JULIO	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
6	NORTE (ENTRE TOREROS Y GABILONDO)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JULIO	3 MESES	RODADA	CORTE TOTAL	C/ DOMINGO MARTÍNEZ		ALTO
7	CRA DE RUEDA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	JULIO	5 MESES	RODADA	CORTE 1 CARRIL		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	ALTO
8	PÁRAMO DE SAN ISIDRO ENTRE STA Mª DE LA CABEZA Y CMNO LAGAR DE HOYOS	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	BAJO
9	PÁRAMO DE SAN ISIDRO ENTRE STA Mª DE LA CABEZA Y J. CARLOS I	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	BAJO
10	JUAN DE HERRERA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE APARCAMIENTO			MEDIO
11	PAULINA HARRIET (ENTRE J DE JUNI Y G FDEZ)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	2 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL	C/ JUAN DE JUNI Y C/ GREGORIO FERNÁNDEZ.		ALTO










12	AVDA DE BURGOS M.D. ENTRE RONDA NORTE Y CALLE ASTROS	REHABILITACIÓN CON POZOS A CIELO ABIERTO	AGOSTO	5 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN MEDIA CALZADA			MEDIO
13	NORTE ENTRE TOREROS Y GABILONDO	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	RODADO	CORTE CALLE NORTE (ENTRE GABILONDO Y TOREROS)		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	MEDIO
14	CROMO DE MAGNESIO A KRIPTÓN. PARES	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	AGOSTO	1 MES	PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN ZONA DE APARCAMIENTO		VADOS (NAVES POLÍGONO SAN CRISTÓBAL).	BAJO
15	SALUD ENTRE Pº DEL CAUCE Y PTE LA REINA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	SEPTIEMBRE	1 MES	RODADA	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	BAJO
16	ZAPADORES	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	3 MESES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS			ALTO
17	HOSPITAL MILITAR ENTRE ARCO LADRILLO Y DUQUE DE ZARAGOZA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	OCTUBRE	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y ZONA DE ACERAS		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS	BAJO
18	IMPERIAL ENTRE LECHERAS E ISABEL LA CATÓLICA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	OCTUBRE	1 MES	RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE CALLE LECHERAS (ENTRE IMPERIAL Y TAHONAS); OCUPACIÓN INTERSE. PZA SAN NICOLÁS Y PASEO I. LA CATÓLICA. MUY PUNTUAL		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS	ALTO
19	MARINA ESCOBAR	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	OCTUBRE	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL CALLE MARINA ESCOBAR MUY PUNTUAL		VADOS, AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO Y AL BUS.	ALTO
20	MANTILLA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	NOVIEMBRE	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL CALLE MANTILLA; OCUPACIÓN CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CALLE MARINA ESCOBAR MUY PUNTUAL		VADOS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
21	MANUEL LÓPEZ ANTOLÍ ENTRE COMUNEROS Y DÁRSENA	REHABILITACIÓN SIN ZANJA	NOVIEMBRE	1 MES	RODADA	CORTE TOTAL CALLE MANUEL LÓPEZ ANTOLÍ (ENTRE COMUNEROS Y DÁRSENA) MUY PUNTUAL		AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO.	ALTO
22	CAMINO TINTO-PROLONGACIÓN C/ FUENTES	BOMBEO E IMPULSIÓN RESIDUALES A TANQUE DE TORMENTAS	PENDIENTE DE PERMISO DE LA CHD	8 MESES					BAJO





ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -ACOMETIDAS HUERTA DEL REY Y VILLA DEL PRADO-

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN MEDIO
		INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
D1	<p>ACOMETIDAS EN LAS CALLES: -MONASTERIO DE SANTA ISABEL -MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA</p>  <p>D1 CONEXIÓN VP70 Y 82</p>	JUNIO-26	8 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL	SIN INICIAR	VADOS	MEDIO
D3	<p>ACOMETIDA EN LAS CALLES: -MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VID -AVDA. REAL VALLADOLID</p>  <p>D3 CONEXIÓN VP95</p>	JUNIO-26	3 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL	SIN INICIAR	VADOS	ALTO




D4	<p>ACOMETIDAS EN LAS CALLES: -MONASTERIO SAN JUAN DE LA PEÑA -AVDA. SALAMANCA -ÁNGEL CHAMORRO -JOAQUÍN VELASCO MARTÍN</p>	 <p>D4 CONEXIÓN VP88_1, 88_2, Y 89</p>	JUNIO-26	4 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO 
D5	<p>ACOMETIDAS EN LA CALLE: -MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MONTSERRAT</p>	 <p>D5 CONEXIÓN VP27, 28, 29, 33 Y 34</p>	OCTUBRE-26	2 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL		VADOS	ALTO 
D6	<p>ACOMETIDA EN PARQUE ENTRE LAS CALLES BARBECHO Y PADRE JOSÉ ACOSTA</p>	 <p>D6 CONEXIÓN HR142</p>	OCTUBRE-26	1 MES	PEATONAL	PARCIAL		VADOS	BAJO 
D7	<p>ACOMETIDA EN LAS CALLES: -BARBECHO -RASTROJO</p>	 <p>D7 CONEXIÓN HR127</p>	NOVIEMBRE-26	2 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO 



D9	<p>ACOMETIDAS EN LAS CALLES: -RASTROJO -AVDA. MIGUEL ÁNGEL BLANCO</p>	 <p>D9 CONEXIÓN HR124, 126A, 126B Y 151</p>	JUNIO-26	4 MESES	RODADA Y PEATONAL	PARCIAL		BUS, VADOS	<p>ALTO</p> 
----	---	--	----------	---------	-------------------	---------	--	------------	---



ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -ACOMETIDA AVDA SALAMANCA-

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN ALTO
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVIO		
1.1	HR 157 ACOMETIDA AL HOTEL "MARQUES DE LA ENSENADA" EN LA AVDA. SALAMANCA		JULIO-26	1 MES	RODADA	PARCIAL POR CALZADAS	TRANSFER SIN DESVIO	BUS	