
Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Remodelación Plaza Caño 

Argales

Ajardinar y poner sombra con arbolado, poner bancos, 

rehabilitar el kiosco, arreglar el pavimento (quitar 

adoquines) y la fuente, espacio infantil con juegos, farolas.
285.000 URBANISMO

FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

Ajardinamiento entorno 

polideportivo Gregorio 

Fernández

50.000
PARQUES Y 

JARDINES

NO SE PUEDE EJECUTAR POR 

CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA 

DE EDIFICIO DE LA ONCE

CENTRO

Adecuar plazuela delante 

Mercado Campillo para 

actividades populares

Esta plazuela sin nombre entre las calles Vega, Panaderos y 

la fachada del Mercado de El Campillo, es muy interesante 

como plaza aneja al Centro Cívico de El Campillo.                        

Con cosas como: enganche de electricidad en la fachada, 

sitio para colocar escenarios, demoler el banco corrido de 

hormigón, fuente de agua potable en el pico más cercano a 

plaza España, focos que iluminen fachada del Mercado 

aunque que estén regularmente apagados....

45.000 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

Carril bici en paseo Filipinos 

y paseo Zorrilla, lateral 

Campo Grande

Aprovechando el carril muerto del Paseo de Filipinos, 

convertirlo en carril bici. Habría que separarlo con 

bolardos o una valla protectora, pues sería de doble 

sentido.           El tramo de paseo de entrada de Campo 

Grande al Paseo de Zorrilla se haría utilizando el carril de 

los coches que van a hacia este, poniendo este en uno de 

los muchos carriles de sentido contrario.                                

HAY QUE ANALIZAR LA REUTILIZACIÓN VIAL

10.000 MOVILIDAD

FINALIZADA LICITACIÓN 31-1-

2019 APERTURA DE PLICAS 05-

02-2019 PLAZO DE EJCUCIÓN 

DESDE LA ADJUDICACIÓN 3 

MESES

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/82?administrator_id=&heading_id=8&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/82?administrator_id=&heading_id=8&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/77
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/77
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/77
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/826
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/826
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/826
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/911
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/911
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/911


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

CENTRO Peatonalizar C/Recoletas

La Mesa de Zona valora que peatonalizar esta calle 

también (igual que la propuesta 904), no sería viable. Por 

lo que se propone hacer una calle de convivencia, 

poniendo la calzada al mismo nivel que la acera, quitando 

las plazas de parking y ensanchado una de las aceras.     

100.000 URBANISMO
PLAZO INICIO FIN  DE OBRA 

MAYO/JUNIO

Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

MOBILIARIO PARA PARQUE 

CANTERAC

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio 

necesitaria dotarlo de mesas y bancos como por ejemplo 

los que hay en el Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni 

una sola zona donde poder sentarnos para comer o 

merendar. 

10.000  
PARQUES Y 

JARDINES  
 EJECUTADO

ESTE 1 CICLO CARRIL

PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA 

GASOLINERA HASTA FARNESIO Y FARNESIO CENTRO

20.000  MOVILIDAD

FINALIZADA LICITACIÓN 31-1-

2019 APERTURA DE PLICAS 05-

02-2019 PLAZO DE EJCUCIÓN 

DESDE LA ADJUDICACIÓN 3 

MESES

ZONA DE JUEGOS INFANTIL: 

COLUMPIOS

Es necesaria una zona con columpios para los niños en la 

zona de Canterac.Los columpios podrían colocarse en la 

plaza de rosa chacel, plaza del antiguo mercado, entrada 

por el tunel de Delicias

65.000  
PARQUES Y 

JARDINES
EN FASE DE LICITACIÓN

ILUMINACION
MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y 

PARKING MERCADILLO
55.000  URBANISMO

FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets/1/investments/88
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/838?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/838?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/138?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1219?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1219?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/149?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Mesas de ping-pong 

antivandálicas en los 

parques (Jalón, Canterac y 

la Paz)

  http://speedcourts.com/wp-

content/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf 

Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong 

antivandálicas en los distintos parques del barrio (parque 

del Pinar de Jalón, parque de Canterac y el parque de la 

Paz o sus cercanías).

Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación 

necesaria entre ellas (cuantas más hubiera mejor en cada 

parque (3 o 4) pero se podría instalar al menos 1 en cada 

parque e ir aumentándolas.

El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se 

podría instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres 

parques hay.

18.000  
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

ESTE 1 SKATE PARK PARA 

PEQUEÑOS(SOLERA Y 

ELEMENTOS)

Zona trassera del parque antes de los militares (paz) 40.000  DEPORTES
 EJECUTADO     

ADECENTAMIENTO Y 

PINTURA TÚNELES 

LABRADORES Y ARCO

ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS 

GRAFITEROS Y DEJANDO ESPACIO PARA PUBLICIDAD 70.000  URBANISMO  
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

ACCESIBILIDAD CALLE 

MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO

Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel 

Ruiz de Temiño". Salida Casa de Acogida para personas con 

SIDA. Cruce con la salida del polideportivo (aunque existe 

rebaje, está muy alto y se hace dificil la conducción de 

sillas de ruedas)

30.500  URBANISMO  
PLAZO INICIO FIN DE OBRA 

ABRIL/MAYO

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/396?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/396?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/396?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/396?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1189?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1189?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1189?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/154?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/154?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/154?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/479?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/479?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ESTE 1
Mejora del acceso ciclista al 

Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al Hospital del Rio 

Hortega desde el Barrio de de las Delicias.

1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al Parque de 

Canterac y rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac. Se propone la limitación del 

acceso rodado al espacio de aparcamiento, poco utilizado, reordenando el vial como un 

espacio de uso compartido ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo 

uso es posible simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la zona de uso 

ciclista del actual vial, que pasa a ser en su mayor parte peatonal.

Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo, delimitando una sóla 

alineación de puestos en esta via, de forma que el 50% del espacio esté libre también en la 

mañana de los jueves como vía de acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital. La 

reubicación de los puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes, 

existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como en el entorno del 

centro cívico.

2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y parcialmente rebajado 

que imposibilita el acceso correcto de todo tipo de bicicletas. Se propone su rebaje, dando 

continuidad a la zona señalizada como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via 

asfaltada que asciende por el parque.

3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril bici bidireccional 

arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. 

Si bien es de nueva construcción, se propone la adecuación de todos los rebajes de bordillos 

para hacer el carril apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los 

desniveles de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una amoladora, pero 

el salto sigue siendo muy brusco. El estandar de calidad de estos nuevos rebajes debe ser el 

mismo que se ha ejecutado las conexiones del nuevo carril bici del puente de Poniente con el 

cruce del Pº de Isabel la Católica.

15.000  MOVILIDAD

FINALIZADA LICITACIÓN 31-1-

2019 APERTURA DE PLICAS 05-

02-2019 PLAZO DE EJCUCIÓN 

DESDE LA ADJUDICACIÓN 3 

MESES

CARRIL BICI INTEGRAL

Carril bici que una los principales centros educativos 

públicos, los principales espacios de esparcimiento (plazas 

y parques, y se prolongue hacia las salidas del barrio para 

favorecer la comunicación.

152.000 € URBANISMO  

PROYECTO ENTREGADO 

INICIADA FASE DE 

CONTRATACIÓN

Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ESTE 2 PARQUE PATOS

Pintar los bancos que están podridos por la humedad, 

limpieza de arena de juegos, columpios para bebes, 

replantación de árboles que se han cortado. 

Rellenar el arenero, arreglo o eliminación del evacuatorio 

de perros, arreglo del suelo del parque

90.000
PARQUES Y 

JARDINES   
EN FASE DE LICITACIÓN

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/903?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/903?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/419?administrator_id=&heading_id=1&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1256?administrator_id=&heading_id=2&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

MEJORAS DE PARQUES DE 

LA CALLE REJA PARA QUE EL 

PELIGRO DE LOS NIÑOS SEA 

MENOR

Mejorar el parque con más columpios, quitar el peligro de 

la C/ Reja y mejorar con bancos y con mesas, menos verde 

y adoquines que parece un parque para perros en vez de 

para niños.  Son dos parques en la calle Reja mal 

acondicionados , con poca arena y mucho peligro para los 

niños y bordillos y tocones de hormigón

40.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

PARQUE PATRICIA

Mejora escaleras, rampas de acceso y remodelacion pista 

de patinaje. Ademas es imprescindible mejorar las 

condiciones de la zona de juegos de niños y niñas. Arena, 

papeleras y bancos. Son un peligro ademas de una zona 

muy poco agradable y educativa. Gracias

230.000

PARQUES Y 

JARDINES 

(120.000)  /  

URBANISMO 

(110.000)

 PARQUES Y JARDINES-

ADJUDICADO. INICIO 

FEBRERO/MARZO.                

URBANISMO-PROYECTO 

ENTREGADO INICIADA FASE 

DE CONTRATACIÓN

ESTE 2

ARREGLO ACERAS EN CALLE 

PELÍCANO QUE VA AL 

CENTRO SALUD (de la calle 

Tórtola)

RESTAURAR ADOQUINES POR LEVANTAMIENTO DE RAICES 

DE ÁRBOLES. Arreglar el paseo de pelícano a la calle 

Tórtola.
16.160 URBANISMO

INCORPORADA AL CONTRATO 

DE CONSERVACIÓN

CLIMATIZACIÓN CENTRO 

MUNICIPAL DE LAS FLORES

Instalar toldos o dotar al Centro Municipal de las Flores de 

aparatos de climatización (calor/frío) ecológicos para que 

la temperatura sea confortable, especialmente en la planta 

de arriba. Es un centro donde no se puede ventilar por la 

escasa apertura de las ventanas y donde la ventana que se 

encuentra en la azotea no se ha podido abrir nunca, 

generando además numerosas goteras que no se han 

conseguido solventar.

14.000
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PREVISTA FINALIZACIÓN, 

PRIMEROS DE ABRIL

ALUMBRADO DE CALLES 

(PARQUE DE LOS 

ALMENDROS)

REPOSICIÓN ALUMBRADO EN EL PARQUE LOS ALMENDROS 

Y PROTEGER PARA QUE NO PUEDAN SER ROBADOS 5.500 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

LIMPIEZA EN LA CALLE

TERRENOS SIN VALLAR QUE ESTAN LLENOS DE PORQUERIA  

Y CALLES QUE SOLO SE BARREN UNA VEZ AL AÑO ACERAS 

EN LAS QUE NO SE QUITA EL VERDE QUE CRECE
10.000 LIMPIEZA  EJECUTADO

RECUPERAR LAS 

ESCULTURAS

MONOLITO DE MANOLO SIERRA en el Parque Pato: 

limpieza y restauración, arreglo de su basamenta y 

embellecimiento del conjunto. 

ESCULTURAS DEL PARQUE PATRICIA de RODRIGO DE LA 

TORRE: limpieza y restauración, arreglo de su entorno 

inmediato y embellecimiento del conjunto.

5.000
PARQUES Y 

JARDINES

PENDIENTE DE CONCRETAR 

SOBRE QUÉ ESCULTURAS SE 

QUIERE ACTUAR .

ESTE 2
REPARAR MOBILIARIO 

PLAZA ANDARRÍOS

Quiero renovar el mobiliario y que retiren la pérgola que 

no se utiliza para nada en la Plaza andarríos 37.440 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

TERRAZAS: DELIMITACIÓN 

EN EXTREMOS CON 

PUNTOS DE PINTURA

Delimitar el espacio de la terraza con puntos de pintura

7.000 URBANISMO

A REALIZAR CON EL 

CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN 

TUNEL PEATONAL EN  

CALLE SAN ISIDRO

Es vergonzoso los años que lleva este tunel sin arreglar,con 

la cantidad de cientos de personas que pasan a diario por 

el mismo, cuando llueve eso parece un riachuelo,creo que 

va siendo hora de dar solucion a este tema. El problema 

para no arreglarlo era que como se soterraba la via ,pues 

desaparecia el problema,pero como esto ya esta visto para 

sentencia.PUES POR FAVOR LO ARREGLEN EN 

CONDICIONES,lo mismo que han hecho la zona peatonal 

en dicha calle,pues den continuidad hasta la calle de la 

Salud. que no caiga en saco roto,que ya esta bien de 

marear la perdiz.

35.000 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1294?administrator_id=&heading_id=2&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1107?administrator_id=&heading_id=2&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1107?administrator_id=&heading_id=2&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ACONDICIONAMIENTO DE 

LA PLAZA DEL ANTIGUO 

COLEGIO SAN JUAN DE LA 

CRUZ

Es una plaza que tiene árboles con sombra y algunos 

bancos pero el suelo está en malas condiciones. Sería 

adecentarla un poco para que el vecindario pueda tener en 

ella una agradable estancia

150.000 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

ESGUEVA 1

Humanización, 

ornamentación y sombra en 

la Plaza Alberto Fernández

La Plaza Alberto Fernández necesita que se le remodele 

para hacerla más humano. Se propone estudiar la 

posibilidad de hacer una marquesina que la reserve del 

calor, se acondicionen las jardineras con flores, bancos, 

etc. Mejorar el aspecto de la Plaza Alberto Fernández, con 

plantas en las jardineras existentes, algún arbusto o árbol, 

zonas de sombra. Arquitectura de cualquier material que 

proteja y decore y dé un ambiente humano a la plaza 

Alberto Fernández, para proporcionar sombra. Necesitaría 

zonas ajardinadas y alguna estructura de sombra en 

algunas zonas. Arquitectura decorativa que proteja de las 

inclemencias del tiempo y a la vez decore la plaza dando 

un ambiente más humano.

25.000 URBANISMO
FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

Mejoras en Parque Ribera 

de Castilla

 · Apertura de baños públicos (se puede recuperar la 

construcción ya existente)

· Limpieza y mantenimiento de las márgenes de los ríos

· Alumbrado público mejorado

· Elevación de la altura de los bancos y agruparlos con 

mesas

49.450

PARQUES Y 

JARDINES 

(20.000)  /  

URBANISMO 

(29.450)

PARQUES Y JARDINES: 

EJECUTADO              

URBANISMO FASE DE 

PUBLICACIÓN E INICIO DE 

LICITACIÓN

Arreglo carril bici

Arreglo carril bici del Paseo del Cauce, en el tramo 

comprendido entre camino del cementerio y Avd Palencia 

que debido a las raices de los árboles del jardín colindante 

tiene muchos baches

95.000 URBANISMO
EN FASE DE EJECUCIÓN         

FINAL DE OBRA ABRIL 2019

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/283?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/283?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/283?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/283?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/187?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/187?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/187?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/567?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PONER ALGUNA FUENTE EN 

LAS PLAZAS DONDE NO 

EXISTEN, BIEN 

SEÑALIZADAS

Hay plazas como Alberto Fernández, Once Cass, Antiguo 

Colegio San Juan de la Cruzy otras donde no hay fuentes y 

serían muy necesarias.
60.000 URBANISMO

FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

ESGUEVA 1

Elaboración del proyecto de 

REHABILITACIÓN Y 

ADAPTACIÓN INTEGRAL DEL 

CENTRO DE DÍA DE LA 

RONDILLA

 El Centro base de Servicios Sociales y d eAtención a la 

Discapacidad de la Junta de Castilla y León, pasarán del 

Centro de Personas Mayores de Cardenal Torquemada nº 

52 a la Avda. de Gijón, en el barrio de girón, y dejara libre 

los más de 400 mts.2. de la planta primera del Centro de 

día d ela rondilla. Se propone que en el programa de 

inversiones y arreglo de edificios y otras construcciones, se 

incluya partida presupuestaria sufiente para abordar el 

estudio técnico, social y arquitectónico, de la remodelación 

de este esencial equipamiento, que incluya tanto las 

remiodelaciones de los espacios como la financiación de 

los equipos y mobiliario..

10.000
SERVICIOS 

SOCIALES
 EJECUTADO

Remodelación jardineras 

plazas del "barrio viejo". 

Antiguo polígono 18 de 

julio.

Tras la reurbanizaciòn de las plazas de esta zona, no se 

arreglaron las jardineras que han quedado rehundidas. 

Además de sucias y deterioradas. Sería conveniente 

sustituirlas dándoles mayor altura, lo cual además 

permitiría que fueran utilizadas como asiento.

50.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

PLAZA ROMOJARO Reparación de la cancha deportiva y su entorno 16.000 DEPORTES
 EJECUTADO

Poner papeleras C/ Ribera 

de Castilla

Colocar papeleras de  mayor tamaño en la Chopera del 

parque Ribera de Castilla 2.000
PARQUES Y 

JARDINES
may-18 may-18  EJECUTADO

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/281?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/281?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
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https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/224?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/224?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/224?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1277?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/200?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/200?administrator_id=&heading_id=7&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ESGUEVA 2

Mejora parque infantil 

Santos-Pilarica

Ampliar con un nuevo modulo el parque infantil y cubrirlo con 

una estructura similar a la existente ya en la plaza españa, y 

ampliar la dotacion en equipamientos en todo el barrio. 

Ampliación del número de árboles en la zona central del 

boulevard (Calle cometa) para proporcionar mayores zonas de 

sombra a la zona de los columpios especialmente. (NO sólo en 

los extremos de la calle como esta ahora) Instalación de bancos 

en dicha zona central. Reubicación  de los pocos bancos de 

hormigón fuera de la zona infantil, y sustituirlos por otros 

menos peligrosos o de aristas menos vivas. Colocación de 

vallado en el extremo de la acera para separar de la calzada. Los 

niños juegan en la zona existente entre los columpios y la 

calzada (junto a fuente) buscando la sombra, para evitar  

posibles atropellos. Mejorar la zona de firme alrededor de los 

columpios, bien ampliando el suelo tipo caucho o en su defecto 

sembrando césped o poniendo arena fina. 

20.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

Zona de juegos infantiles en 

la Plaza de San Juan

Ampliar zona de juegos infantiles dotando de mesas para 

ajedrez y damas, el espacio ubicado en la esquina con D. 

Sancho c/v a la misma plaza

10.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

Parques terapeúticos en 

plaza Vadillos y plaza 

Nieves, calle Alcantara y 

calle Roncal

Parques terapeúticos en plaza Vadillos y plaza Nieves, calle 

Alcantara y calle Roncal
30.000

PARQUES Y 

JARDINES
EN FASE DE LICITACIÓN

Continuación Carril bici 

hasta parque Ribera de 

Castilla

Se trataría de continuar el carril bici que acaba en Avda de 

Santander hasta el carril bici del Parque Ribera de Castilla 

mediante la acera de la ronda que linda con Carrefour 2.
140.000 URBANISMO

FASE DE PUBLICACIÓN E 

INICIO DE LICITACIÓN

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/521?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/521?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1374?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1374?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/183?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/183?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/183?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/183?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/545?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/545?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/545?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ESGUEVA 2

Eliminación de 

discontinuidades en carril 

bici de la Avda. Santander / 

Avda. Palencia

El carril bici objeto presenta numerosas discontinuidades 

las cuales con un nivel bajo de intervención podrían 

eliminarse, creando de este modo un carril continuo desde 

el barrio de San Pedro Regalado hasta el inicio del 

ciclocarril en Santa Clara. Dicho carril es utilizado por 

numerosas personas, las cuales deben de sortear dichas 

discontinuidades, montar y desmontar de la bicicleta para 

sortearlas o compartir espacios reducidos con otras 

personas usuarias de la vía. El carril bici de la Avenida 

Santander tiene varios cortes debidos a las paradsa de 

autobuses. Sería recomendable darle continuidad en esos 

trozos hasta unificarlo con el carril bici de Avenida 

Palencia, no es viable que existan varias señales que 

indiquen la finalización del carril en varios tramos.

150.000 URBANISMO
EN FASE DE EJECUCIÓN         

FINAL DE OBRA  MARZO 2019

Acondicionado de aceras en 

Avda. Santander

Reforma de pavimentación de aceras en la Avda. 

Santander con objeto de eliminar irregularidades y así 

evitar caídas a mismo nivel provocadas por el mal estado 

del pavimento, fruto del levantado que provocan las raíces 

de árboles que discurren a lo largo de avenida.

150.000 URBANISMO
PLAZO  INCIO-FIN DE OBRA 

ABRIL/MAYO

Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 1

INSTALACIÓN DE UNA PISTA 

DEPORTIVA EN PUENTE 

JARDÍN

La población de puente jardín, especialmente los jóvenes y 

adolescentes, no cuentan con espacios deportivos en la 

zona en los que poder practicar deporte y disfrutar del 

ocio y tiempo libre de una forma saludable y alternativa al 

botellón, actividad muy extendida en el parque Jardín 

Botánico lamentablemente, por ello se solicta la istalación 

de unas pistas multideporte en la zona

45.000€ DEPORTES  EJECUTADO

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/597?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/597?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/597?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/597?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/595?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/595?administrator_id=&heading_id=3&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 1

INSTALACIÓN DE APARATOS 

DE GIMNASIO EN EL 

PARQUE DEL JARDÍN 

BOTÁNICO/CIRCUITO 

FITNESS PQ JARDÍN 

BOTÁNICO (PATINAJE DE 

VELOCIDAD)

Instalación de aparatos de gimnasia (no solo de mayores) 

sino tambien para jóvenes, a lo largo del sendero verde 

que discurre en paralelo al Canal de Castilla, dentro del 

parque del Jardín Botánico y en distintos puntos del 

parque del jardín Botánico:  unas barras para realizar 

ejercicios tipo abdominales, flexiones... Mucha gente hace 

deporte por el Canal y se utilizarían mucho. Similares a los 

aparatos que hay en Moreras.

95.000

PARQUES Y 

JARDINES 

(15.000) / 

DEPORTES 

(80.000)

JARDINES: EJECUTADO    

DEPORTES: EJECUTADO   

(PENDIENTE REMATES)

CREAR ZONA INFANTIL AL 

LADO DEL COLEGIO MIGUEL 

DELIBES

Crear una zona de juegos infantil al lado del colegio Miguel 

Delibes 60.000
PARQUES Y 

JARDINES
EN FASE DE LICITACIÓN

INSTALACIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO EN EL 

CENTRO CÍVICO JOSE LUIS 

MOSQUERA

Necesitamos aire acondicionado en todas las instalaciones 

del Centro Integrado José Luis Mosquera, que aún no lo 

tiene. Es imposible permanecer
73.568

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PREVISTA FINALIZACIÓN: 30 

ABRIL

PISUERGA 1

MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

CICLISTA Y PEATONAL 

ENTRE PISUERGA Y CANAL

 La propuesta se limita a la sustitución de la fila de 

aparcamiento en línea en la calle Coinvasa por un carril-

bici bidireccional pintado en la actual calzada y separado 

por balizas plásticas. A ello se suma la obra de adecuación 

del paso de peatones de la calle Paseo del Obregón para 

incorporar la conexión ciclista del carril de Coinvasa con 

una pista compartida con peatones que da acceso a la 

zona verde, deportiva y escolar. En el otro extremo de 

Coinvasa se propone una obra de adecuación las aceras 

entre esta calle y la parada del bus, antes de la Policia 

Municipal, donde la acera está acondicionada. La 

adecuación de esta acera debe contener tanto arbolado 

como la prolongación del carril bici que conecte el nuevo 

de Coinvasa-zona verde con el que nace al lado del edificio 

de la Policia Municipal. 

115.000

MOVILIDAD 

(15.000) / 

URBANISMO 

(100.000)

MOVILIDAD: FINALIZADA 

LICITACIÓN 31-1-2019 

APERTURA DE PLICAS 05-02-

2019 PLAZO DE EJCUCIÓN 

DESDE LA ADJUDICACIÓN 3 

MESES URBANISMO: 

PENDIENTE DE EJECUCIÓN



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

CONVERTIR ALGUNA CALLE 

DEL BARRIO DE LA VICTORIA 

EN PEATONAL

Convertir alguna calle del Barrio de la Victoria en peatonal.

51.750 URBANISMO

EN FASE DE EJECUCIÓN. 

PLAZO FIN DE OBRA MARZO 

2019

PISUERGA 1

UNIÓN DE LA VICTORA Y 

GIRÓN CON LOS NUEVOS 

CICLOCARRILES DEL 

CENTRO

Unión de los barrios de La Victoria y Girón con los carriles bici y 

ciclocarriles que comienzan en el entorno del puente del 

Poniente y que unen diversas zonas de la ciudad cruzando parte 

del centro de Valladolid. Podría hacerse con la creción de 

ciclocarriles similares a esos nuevos creados este año.

- Desde La Victoria y Puente Jardín podría haber dos diferentes 

que se unieran con el carril bici existente a la altura del Puente 

Mayor, y que llega por la Avenida de Salamanca hasta la Avenida 

de Vicente Mortes y el Puente del Poniente:

Desde el entorno del Centro de Salud, saliendo por la calle 

Fuente el Sol, la Plaza del Cosmos, la Calle San Sebastián, para 

cruzar la Avenida de Burgos y unirse al carril que comienza en el 

Paseo de Extremadura (junto al Puente de la Condesa Eylo).  

Desde la Plaza de la Solidaridad, por la Calle Neptuno y la Plaza 

San Bartolomé, a unirse al carril anteriormente citado a la altura 

del Puente Mayor.

- Desde Girón, podrían ir desde la Plaza Elíptica, para salir por la 

Calle Transformador y la Avenida de los Cerros, cruzando la 

Avenida de las Mieses hasta la Avenida de Vicente Mortes.

12.000 MOVILIDAD  EJECUTADO PROYECTO



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 1

REBAJES DE ACERAS Y 

PASOS DE PEATONES EN LA 

RUTA ESCOLAR AL CENTRO 

EDUCATIVO Mª TERESA 

ÍÑIGO DE TORO

Arreglo de aceras y escaleras (Girón) frecuentadas por 

escolares. Se encuentran en mal estado en los trayectos a 

los centros educativos de las zonas.                                                                            

Hacer la ruta desde la calle Oriental al Colegio Mª Teresa 

Íñigo de Toro es una aventura, un suicidio o un rodeo de 

300 m, peligroso y absurdo pues supone cruzar dos veces 

la calle Morena. 

Rebaje de aceras y paso de cebra en la parte de abajo de la 

calle Familia, cuando se une a Maternidad. Rebaje de 

aceras y paso de cebra en calle Maternidad, más o menos 

donde acaba el aparcamiento de la acera opuesta al 

colegio. Pasos de cebra en las dos entradas del colegio en 

calle Morena, para evitar que los coches aparquen en ellas 

y obstruyan los rebaljes y el paso de carritos, bicis de 

niños,...

30.000 URBANISMO
INCORPORADA AL CONTRATO 

DE CONSERVACIÓN

ESTUDIO PARA REMATAR 

CARRIL BICI DESDE AVENIDA 

HOSPITAL MILITAR AL C.C. 

JÓSE LUIS MOSQUERA

El carril bici que cruza que viene de la Av. Hospital Militar y 

cruza la Avenida de Salamanca ya está hecho, pero se corta 

al empezar José Acosta. Se propone continuarlo por el 

parquecillo donde muere ahora hasta el aparca bicis del 

Centro Cívico José Mosquera, y hacer un rebaje ahí para 

acceder a la calle Pío Del río Hortega, zona donde está el 

aparcamiento en el centro de la calle. 

10.000 URBANISMO FINALIZADO ESTUDIO 

Mejora de Instalaciones 

deportivas Barrio de la 

Overuela.

 Las instalaciones deportivas existentes en el Barrio de la 

Overuela se encuentran en muy mal estado: reparacion del 

cerramiento, reparacion y puesta en funcionamiento de la 

instalacion electrica para alumbrado. (Alumbrado con 

temporizador), reparar y mejorar las pistas con firme 

antideslizante.

Mejorar estas instalaciones (Baloncesto, futbito) y valorar 

la posibilidad de hacer una pista de padel.

100.000 DEPORTES
DECRETO ADJUDICACIÓN  18-

12-2018



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 2

Mejorar el Centro Cívico 

Casa Cuna: servicio de 

biblioteca (también para 

niños y jóvenes con sección 

dedicada al comic), 

videoteca, sala de 

ordenadores con acceso a 

Internet, sala de lectura, 

sala para estudio,  máquina 

expendedora de bebidas , 

adecentar y reparar el 

anfiteatro del patio exterior 

delantero, etc.

Dotaciónde de servicio de Biblioteca (También para niños y 

jóvenes con sección dedicad alcomic), videoteca, sala de 

ordenadores con acceso a Internet, préstamo , sala de 

lectura ... Dotar el Centro de sala para estudio,  Una 

máquina expendedora de bebidas (agua/refrescos), 

Adecentar, reparar el anfiteatro del patio exterior 

delantero, para aprovecharlo para pequeñas actuaciones 

de cuentacuentos, etc. 12.352 EDUCACIÓN abr-18 EJECUTADO

Realizar un estudio previo 

para instalar una rampa 

mecánica que suba al Barrio 

de Parquesol desde la 

Avenida de Salamanca a la 

altura del Centro de Salud 

Arturo Eyries, con el 

objetivo de mejorar la 

movilidad a pie y en 

bicicleta.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fomentar el uso 

de la bicicleta, disponer de una rampa automática que 

suba hasta el barrio de Parquesol desde la avenida 

Salamanca a la altura del centro de salud Arturo Eyries, 

donde tambien se encuentra un gimnasio muy utilizado 

por los residentes del barrio, facilitaria el uso de la 

bicicleta, desestimada por muchos por tener que subir las 

cuestas de Parquesol. De este modo y en paralelo a las 

escaleras que ya existen, se podria subir comodamente 

con la bicicleta, así como facilitar tambien la subida a píe 

desde el centro de salud para personas mayores. Estas 

rampas, se utilizan con enorme éxito, por ejemplo, en la 

ciudad de Vitoria.

12.000 MOVILIDAD EJECUTADO
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Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Arreglo de zona peatonal 

detrás del Colegio Tierno 

Galván y modificar la valla 

metálica en la rampa de 

acceso en la parte trasera.

 Arreglo de zona peatonal detrás del Colegio Tierno 

Galván. Modificar valla metálica en la rampa de acceso en 

parte trasera del Colegio Tierno Galván.

4.080 URBANISMO
PLAZO INICIO OBRA 

MARZO/ABRIL

Mesas de merendero en 

zonas ajardinadas, parques 

y laderas de Parquesol.

Como manera de crear espacios de ocio alternativos crear 

en los parques, donde sea posible y en las laderas de 

Parquesol mesas tipo merendero para las personas 

mayores, familias y jovenes.

15.000
PARQUES Y 

JARDINES
EJECUTADO

PISUERGA 2

Mejora de aceras y pasos 

de peatones:  Adolfo Miaja 

de la Muela (paso 

peatonal), Mateo Seoane 

(paso peatonal) y Amadeo 

Arias. 

Mejora de aceras y pasos de peatones:

- Adolfo Miaja de la Muela (paso peatonal)

- Mateo Seoane (paso peatonal)

- Amadeo Arias 112.500 URBANISMO

EN FASE DE EJECUCIÓN        

PLAZO FIN DE OBRA ABRIL 

2019

Renovación de pavimiento 

en la Calle Hernando de 

Acuña (esquina Ciudad de 

la Habana), dirección 

Colegio Francisco Pino.

Renovación de pavimiento en la Calle Hernando de Acuña 

(esquina Ciudad de la Habana) dirección Colegio Francisco 

Pino, ya que el autobús soporta enormes baches en el 

muchas veces la gente que va de pie se cae ante tal 

bachado. 

19.200 URBANISMO
INICIO/ FIN DE OBRA ABRIL 

2019

Arreglo general de aceras: 

José Garrote Tobar, Núñez 

de Guzmán, Juan García 

Hortelano, Eusebio 

González (nueva parada de 

bus).

Arreglo general de aceras: José Garrote Tebar, Núñez de 

Guzmán, Juan García Hortelano, Eusebio González (nueva 

parada de bus)

320.000 URBANISMO

EN FASE DE EJECUCIÓN        

PLAZO FIN DE OBRA ABRIL 

2019

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/860?administrator_id=&heading_id=5&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/860?administrator_id=&heading_id=5&tag_name=&valuator_id=
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/860?administrator_id=&heading_id=5&tag_name=&valuator_id=


Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 2
Instalar más papeleras en 

Arturo Eyries.

Instalación de mayor número de papeleras en las farolas 

de alumbrado público de diversas calles del barrio Arturo 

Eyríes

2.000 LIMPIEZA EJECUTADO 

Zona Título Contenido Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

MEJORA EN EL BARRIO 4 DE 

MARZO

Arreglo y reurbanización de la calle Narciso Alonso Cortés 

(35 años sin reurbanizar)
240.000 URBANISMO

PLAZO INICIO-FIN DE OBRA 

ABRIL/JUNIO

ACONDICIONAR ACERAS Y 

ASFALTADO

Acondicionar las calles Avellano, Resina, Camino Viejo de 

Simancas, la calle paralela a la autovía VA 30 y entrada a 

Rododendro, Pso. Zorrilla 142-196 y C/ Sajambre
50.000 URBANISMO

PLAZO INICIO-FIN DE OBRA 

MAYO/JUNIO

SUR

REMODELAR CANCHA 

DEPORTIVA PARA 

COVARESA

Remodelar el Área deporiva de la plaza Camilo José Cela, 

dotándola de una cancha polifuncional (basquet, futbol, 

baklonmano etc..) con cubierta ligera y vallado de 

protección

50.000 DEPORTES  EJECUTADO

INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS SOCIO-

SALUDABLES

Instalación de equipos deportivos al aire libre en Parques y 

jardibnes del Barrio Paula López, Parque Alameda o 

Covaresa para mayores, e incentivar el deporte saludable
45.000

PARQUES Y 

JARDINES
EN FASE DE LICITACIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE 

PUENTE DUERO

Aire acondicionado en el Centro Municipal de Puente 

Duero
12.500

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PREVISTA FINALIZACIÓN 

PRIMEROS DE ABRIL

ZONA DEPORTIVA
Realización de una zona deportiva para los jóvenes del 

barrio Puente Duero
60.000 DEPORTES

EJECUTADO

PARQUES
Instalar urinarios públicos.

Instalar fuentes
40.000 URBANISMO

https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1077
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/admin/budgets/1/budget_investments/1077

