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Actuaciones Proyecto Coste 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20 23
2 Andrómeda 2017 10 X X
3 Rafael Cano 2017 4 X X
17 Mirto 2017 Sin 

aportación
X

8 Labradores
Proyecto (todo) 2017
Obra Panaderos 11 5 6
Conexión bus
Paso Labradores 11 3 6 2

11 Ariza 4,5
Proyecto (todo) 2017
Hípica 5,5 3 2,5
Dos pasos 3,2 3,2 1,2 2

5 Unión / Pelícano 2018 1,1 0,6 0,5
7 Padre Claret 2018 1 0,5 0,5
10 Arco de Ladrillo 2018 14 4 6 4
13 Daniel del Olmo 2018 0,9 0,5 0,4
15 Anselmo Miguel Nieto 2018 0,9 0,5 0,415 Anselmo Miguel Nieto 2018 0,9 0,5 0,4
1 Apeadero Universidad 2019 8 2 4 2
4 Villabáñez y Esgueva 2019 2 1 1
6 Mejora paso San Isidro 2019 0,6 0,6
12 Luna/Estrella 2019 0,9 0,9
16 Sur Covaresa 2019 0,6 0,6

9 Estación 1,8 
(pasarelas)

14 Argales 9 (incluido 
en barrio)

Bandas paseos 2017 12,19 2,9 6 resto

Totales anuales 15,2 14,7 15,8 15,1 12 resto

Primera estimación de distribución de costes y fechas de ejecución
Estimación coste total actuaciones de permeabilización y tratamiento de bordes: 78,19 Millones de euros
Urbanización de barrios: 63 millones de euros. 


