
EJECUTADO 2017 Varios 1.748.496,63 1.677.385,75 1.240.421,07 1.240.421,07

INVERSIONES 2019, 2018 Y 2017

COSTE TOTAL
Sin IVA

COSTE AÑOS 
ANTERIORES

UBICACIÓN EXP
Licitación

Sin Iva
Adjudicado

Sin IVA
COSTE 2019

Sin Iva



EJECUTADO 2018 varios 11.046.326,59 9.882.733,56 1.615.367,10 1.615.367,10

Caudalímetros circulación 
fangos EDAR

108-265/17
20-79/18

204-206/18
17.971,14 17.971,14 2.249,67 13.471,80 15.721,47

Extractores turbos EDAR
131-278/17

40-47/18
198-210/18

39.591,21 39.591,21 2.749,59 36.841,62 39.591,21

Grupo presión EDAR 175/18 15.013,94 15.013,94 100,66 14.913,28 15.013,94

Trituradora de fangos EDAR 67-196/18 11.272,36 11.272,36 148,72 11.123,64 11.272,36

Dosificadoras Smart ERAS
25/2018
207/18

14.791,47 14.791,47 463,45 14.328,02 14.791,47

Automatización dosificadoras 
polielectrolito

197/18 9.523,47 9.523,47 0,00 9.523,47 9.523,47

Refuerzo colector Avda Gijón
262/17
221/18

371.181,66 300.160,50 27.067,48 272.278,50 299.345,98

Mejoras de seguridad zona 
ATEX e Incendios

208/18 18.000,00 18.000,00 5.183,01 5.695,91 10.878,92

Depósito férrico ETAP Eras 363/18 8.148,52 8.148,52 1.715,95 8.148,52 9.864,47

Medidores agua bruta en 
continuo ETAP's

364/18 9.000,00 9.000,00 1.333,10 6.000,00 7.333,10

Sustitución cubiertas nave 
reactivos Etas

331/18 15.000,00 14.885,00 15.447,78 15.447,78

Extractor Aceites y grasas 
laboratorio Eras

336/18
346/18

17.000,00 17.000,00 209,37 15.997,00 16.206,37

sustitución dep hipoclorito 
Eras

154/18 9.197,12 9.197,12 9.197,12

Contrato redacción pliegos 59/18 12.000,00 12.000,00 1.500,00 1.200,00 2.700,00

Proyecto de adecuación 
alcantarillado en Pº Zorrilla

114/18 11.500,00 11.000,00 2.200,00 8.800,00 11.000,00

Calle Peninsular 17/18 39.387,15 29.059,84 24.476,62 6.260,64 30.737,26

Programa almacén 73/18 11.440,00 11.440,00 2.860,00 8.580,00 11.440,00

Adquisición tablet telecontrol 125/19 1.250,00 1.121,68 927,01

Ordenadores 12 ud 67/19 8.195,80 6.773,81 6.773,81

Scaners Atención cliente 59/19 1.292,60 1.292,60 1.292,60

Equipo Multifuncional Canon 69/19 5 505 50 4 450 00 4 450 00

EJECUTADAS EN 2019

Equipo Multifuncional Canon 69/19 5.505,50 4.450,00 4.450,00



Modificación pozo bombeo 
EDAR

238/17 327.301,03 280.119,06 0,00 3.278,75 3.278,75

Reforma cogeneración 141-157/18 150.000,00 150.000,00 0,00 85.264,19 85.264,19

Obra de cubrimiento Filtros y 
decantador lamelar S Isidro

246/18 612.069,71 551.092,05 13.989,91 13.989,91

Dirección obra cubrimiento 
filtros San Isidro

377/18 11.500,00 11.400,00 262,20 262,20

Obra de adecuación bombeo 
Boecillo

247/18 866.795,03 536.239,21 169.812,20 169.812,20

Dirección obra bombeo 
Boecillo

3/19 11.800,00 11.700,00 3.685,76

Reparación bombas de 
Boecillo

158/19 70.000,00 70.000,00

Obra de renovación filtros 
Eras

248/18 1.242.709,79 1.187.553,50 350.111,62 350.111,62

dirección obra filtros Eras 4/19 12.500,00 10.500,00 0,00

Obra de reparación interior de 
los forjados del depósito viejo 
de San Isidro

249/18 1.061.311,53 749.055,81 723.191,37 723.191,37

Obra sustitución C.T. 
Parquesol

102/18 112.061,96 68.326,89 0,00 0,00

Obra CS Parquesol 141/19 29.376,55 21.224,50 0,00 0,00

Obra insonorización de Las 
Eras

361/18 63.577,13 26,13 26,13

Actualización comunicaciones 
bombeos residuales

406/18 14.976,29 14.976,29 0,00 0,00

Instalación de contadores en 
consumos públicos no 
registrados

350/18 12.000,00 12.000,00 0,00 3.796,05 3.796,05

Lote 1 Conservación 351/18 1.190.846,55 1.190.846,55 424.692,55 91.336,07 516.028,62

Lote 2 Conservación 351/18 85.347,72 85.347,72 4.206,20 81.258,86 85.465,06

Licitación
Sin Iva

Adjudicado
Sin IVA

COSTE 2018
Sin Iva

COSTE AÑOS 
ANTERIORES

EN EJECUCIÓN 2019

UBICACIÓN EXP
COSTE TOTAL

Sin IVA

Lote 3 Aquavall 213-352/18 2.560.431,48 2.560.431,48 1.893.235,15 53.142,63 1.946.377,78

Lote 4 Aquavall 213-353/18 1.706.954,32 1.706.954,32 0,00 2.916,87 2.916,87

Obra Proyecto cambio 
tuberías Biogás EDAR

307/18 111.937,55 99.214,44 54.550,78 54.550,78

Plaza Rafael Cano (Ayto) 281/17 92.631,16 62.392,45 50.593,03 4.185,06 54.778,09

Obras en plaza Luis Braille 18/18 97.426,23 79.004,07 81.971,50 18.331,55 100.303,05

Avda Segovia 1/19 444.042,36 327.275,05 0,00

Calle Aralia 2/19 39.917,64 0,00

Calle Cobre 16/18 12.258,53 8.168,33 5.976,94

Auditoría energética 101/19 12.500,00 11.500,00 0,00

Reparación baños S Isidro 118/19 11.953,90 14.985,00 0,00

Adecuación portones EDAR 86/19 4.790,00 4.790,00 0,00

Carril Puente grúa EDAR 76/19 10.014,00 10.014,00 0,00

Reforma vestuarios taller 80/19 12.000,00 10.850,00 0,00

Proyecto nenovación motor 
biogás

171/19 9.500,00 8.870,41 0,00

Proyecto reparación 
depósitos de fangos EDAR

193/19 5.000,00 4.300,00 0,00

Desarrollo de un
sistema GIS

373/18 72.160,00 46.904,00 0,00

SUMA COSTE

17.690.016,21 2.855.788,17

1.748.496,63
1.677.385,75
1.240.421,07

11.046.326,59 TOTAL LICITADO 2017-2019= 17.690.016,21

9.882.733,56 TOTAL ADJUDICADO 2017-2019=

1.615.367,10 TOTAL EJECUTADO 2017-2019=

4 895 192 99

TOTAL

RESUMEN 2017-2018-2019

Licitación en 2017 (sin IVA)=
Adjudicación en 2017 (sin IVA)=

Ejecutado 2017 (sin IVA)=
Licitación en 2018* (sin IVA)=

Adjudicación en 2018 (sin IVA)=

Ejecutado 2018 (sin IVA)=
Licitación en 2019** (sin IVA)= 4.895.192,99

3.886.651,29

Licitación en 2019  (sin IVA)
Adjudicación en 2019 (sin IVA)=

Ejecutado 2019 (sin IVA)=



Previsión de inversiones Consejo 2017-2019 sin IVA= 21.685.716,53

* En la licitación de 2018 solo se incluye el importe de este ejercicio en las licitaciones plurianuales, lotes 1, 2, 3 y 4

** En la licitación de 2019 solo se incluye el importe de este ejercicio en las licitaciones plurianuales, lotes 1, 2, 3 y 4

Adquisición camiones CIS 80/19 960.000,00 0,00

Obra adecuación 
alcantarillado en Pº Zorrilla

198/19 1.531.157,30 24.312,13 0,00

Sustitución 2 soplantes EDAR 184/19 698.400,00 0,00

Medidores en aliviaderos 96.755,72

Torre Refrigeración Edar 85.000,00

Sustitución C.T. Las Eras 700.000,00

Adecuación instalación para 
nuevas soplantes

300.000,00 0,00

Proyecto y D.O. adecuación 
instalación para soplantes

12.750,00 0,00

Cubiertas EDAR paneles 
solares

1.750.000,00

6.134.063,02

PREVISIONES 2019

UBICACIÓN EXP
Licitación

Sin Iva

PROYECTOS AYUNTAMIENTO

UBICACIÓN EXP Importe previsto

Acero (Ayto) 12.258,53

12.258,53

12.794.823,22 1.240.421,07 1.615.367,10

4.895.192,99

6.146.321,55

23.836.337,76

3.282.657 11.487.738 11.469.322 11.438.067

2.712.939,67 9.493.998,35 9.478.778,51 9.452.947,93

21.685.716,53

COSTE 
EJECUTADO 

TOTAL
Total presupuesto licitado* 

Años 2017-18  
(sin IVA)

Total presupuesto licitado**  
Años 2019 
(sin IVA)

Total presupuesto previsto 
licitar Año 2019 (sin IVA)

Licitaciones 17-19
COSTE 

EJECUTADO 2017

2017 2018 2019 2020

COSTE 
EJECUTADO 

2018

COSTE 
EJECUTADO 

2019

Previsión de inversiones 
Consejo

Previsión sin IVA

Previsión de inversiones 
Consejo 2017- 2019

SUMA


